

关于大地春天花园报建变更图的修改说明

1. J-03 改,变更地下室埋置深度,减少一层地下室。现将负一层地下室高度增加 1.2 米,原负一层地下室层高是 4 米(不含花园覆土深度),现为 5.2 米,停车位改为双层简易升降式停车位。设备用房保留不变,原 2020.04 月 J-01 图纸作废。
2. 原负二层地下室车库部分取消,原 2020.04 月 J-02 图纸取消。
3. J-01 改,原有负三层地下室结合原负二层的消防水泵房及水池,重组为现有负二层地下室,原 2020.04 月 J-03 图纸作废。
4. J-04 改,小区主入口 D-1 轴至 D-7 轴,原有入口雨蓬、值班室及入口台阶,重新设计移至花园层-0.15 高度,无障碍坡度改为无障碍电梯,其余地上工程内容不变,原 2020.04 月 J-04 图纸作废。
5. J-11、12、15、16 改,地下室剖面三层改为二层,原 2020.04 月 J-11、12、15、16 图纸作废。
6. J-14 改,修改图名轴号错误,原 2020.04 月 J-14 图纸作废。
7. J-17 改,修改小区主入口 D-1 轴至 D-7 轴立面图,原 2020.04 月 J-17 图纸作废。
8. J-ZP 改,减少地下室面积,修改指标表及取消负二层地下室范围线,原 2020.04 月 J-ZP 图纸作废。
9. 大地春天效果图,修改主入口雨蓬、值班室及入口台阶。原 2020.04 月提供的单体效果图作废。

设计单位: 广东省华城建筑设计有限公司

2021 年 1 月 19 日

